

Bilag A.: Tidsplan for Serviceaftale 2025

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Uge 1 Start på kontrakt	Uge 6	Uge 10	Uge 14	Uge 18	Uge 23
Uge 2 Faktura til Eng- og Lynggårdens Grundejerforening	Uge 7	Uge 11	Uge 15	Uge 19	Uge 24 Grundig reparation af alle veje jvf. kontraktens pkt. 2 Grøfterne oprenses jvf. kontraktens pkt. 1
Uge 3	Uge 8	Uge 12 Grundig reparation af alle veje jvf. kontraktens pkt. 2	Uge 16	Uge 20	Uge 25 Grundig Reparation af alle veje jvf. kontraktens pkt. 2 Grøfterne oprenses jvf. kontraktens pkt. 1
Uge 4/5		Uge 13	Uge 17	Uge 21/22	Uge 26
Juli	August	September	Oktober	November	December
Uge 27	Uge 31 Faktura til Eng- og Lynggårdens Grundejerforening	Uge 36 Grundig reparation af alle veje jvf. kontraktens pkt. 2	Uge 40	Uge 45	Uge 49
Uge 28	Uge 32	Uge 37 Genforhandling af kontrakt Grundig reparation af alle veje jvf. kontraktens pkt. 2	Uge 41	Uge 46 Grøfterne oprenses jvf. kontraktens pkt. 1 Brønde og pumpebrønd renses jf. Servicekontraktens pkt. 1	Uge 50
Uge 29	Uge 33	Uge 38	Uge 42	Uge 47 Grøfterne oprenses jvf. kontraktens pkt. 1 Brønde og pumpebrønd renses jf. Servicekontraktens pkt. 1	Uge 51
Uge 30	Uge 34/35	Uge 39	Uge 43/44	Uge 48	Uge 52 Kontrakten udløber 31.12.2025, såfremt den ikke er genforhandlet.